

PROJECT TITLE  
**CONSTRUCTION OF TOILETS AT KIMBIJI MISSION  
NURSERY SCHOOL**

PLACE OF EXECUTION  
**KIMBIJI PARISH-DAR ES SALAAM**

PERSON RESPONSIBLE OF THE PROJECT  
**FR. DOMNICK OTIENO, IMC  
KIMBIJI CATHOLIC PARISH  
P.O BOX 167  
DAR ES SALAAM**

SUBMITTED TO  
**FONDAZIONE MISSIONI CONSOLATA ONLUS ONG  
UFFICIO PROGETTI  
VIALLE DELLE MURA AURELIE, 11  
00165 ROMA-ITALIA  
[progetti@missioniconsolataonlus.it](mailto:progetti@missioniconsolataonlus.it)**

REQUESTED TOTAL AMOUNT  
**10,000 EURO equivalent to 24,000,000TZS**

NOVEMBER 2023

## DETTAGLI DEI CONTATTI

LEGAL HOLDER	CONTACT PERSON
<p>Name: <b>Fr. Brown Cyprian Mvanda, IMC</b> Regional Superior Consolata Missionaries Tanzania Region. Postal Address: <b>P.O. Box 503</b> <b>Iringa-Tanzania</b> Mobile number: <b>+255 785 281 164</b> Landline number:☎ <b>+255 26 270 2184</b> E-mail:<a href="mailto:superioretanzania@consolata.org">superioretanzania@consolata.org</a> <a href="mailto:brown_mv@yahoo.com">brown_mv@yahoo.com</a></p>	<p>Name: <b>Fr. Vitalis Oyolo, IMC</b> Head of Project's Office. Postal Address: <b>P.O. Box 503</b> <b>Iringa-Tanzania</b> Mobile number:<b>+255 765 135 231</b> Landline number:☎ <b>+255 26 270 2184</b> E-mail: <a href="mailto:projectsofficeimctz@gmail.com">projectsofficeimctz@gmail.com</a> <a href="mailto:vitalisoyolo@yahoo.com">vitalisoyolo@yahoo.com</a></p>
<p><b>Beneficiaries:</b></p>	<p><b>The Direct Beneficiaries of the project are 160 children of Kimbiji Mission Nursery School</b></p>
<p><b>Person in Charge:</b></p>	<p><b>Fr. Domnick Otieno, IMC</b> <b>Kimbiji Catholic Parish</b> <b>P.O Box 167,</b> <b>Dar es Salaam</b> Mobile number: <b>+ 255 759 424 133</b> E-mail:<a href="mailto:oremus84@gmail.com">oremus84@gmail.com</a></p>

## **INTRODUZIONE**

Kimbi Mission si trova nella periferia della città in crescita di Dar Es Salaam, nel distretto di Kigamboni, nell'arcidiocesi cattolica di Dar Es Salaam. Dista 58 km dal centro della città. La parrocchia è sotto i Missionari della Consolata la cui missione è il dialogo interreligioso e la promozione umana attraverso la fornitura di diversi servizi come l'istruzione, la formazione permanente della famiglia e dei giovani e il benessere dei bambini.

Nella parrocchia abbiamo la scuola missionaria che accoglie circa 160 bambini dai 4 ai 6 anni. La scuola accoglie i bambini dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00, ai più piccoli viene insegnato a leggere e scrivere come preparazione prima dell'ingresso alla scuola elementare. Durante i fine settimana ci sono bambini che frequentano la formazione catechetica in parrocchia.

La costruzione di latrine presso la scuola Kimbi Mission intende affrontare il problema dei servizi igienici inadeguati per soddisfare le esigenze dei bambini e del personale. Il progetto proposto prevede la costruzione di 14 latrine che saranno utilizzate dai bambini e dal personale della scuola della missione.

## **1. CONTESTO LOCALE DEL PROGETTO**

### **1.1 Contesto geografico**

Kimbi si trova alla periferia della città di Dar Es Salaam, a 58 km dal centro della città. La parrocchia di Kimbi si trova lungo l'Oceano Indiano, all'interno del distretto di Kigamboni che ha sei reparti amministrativi; Kimbi, Somangila, Kibada, Kisarawe II, Vijibweni e Kigamboni. La parrocchia di Kimbi copre un raggio di 23 km all'interno di due quartieri amministrativi, Kimbi-Pembamazi e parte di Somangila, con una popolazione di 24.083 persone. È facilmente raggiungibile in traghetto dal centro città e attraverso l'iconico Ponte J.K Nyerere situato sul lato meridionale del porto di Dar Es Salaam.

Kimbi è abitata da gruppi di vari gruppi etnici provenienti dall'entroterra con un ricco background culturale che rende la parrocchia di Kimbi unica. Queste tribù etniche sono Zaramo, Nyamwezi, Sukuma, Haya, Hehe, Warangi e Watusi. La tribù indigena dei Kimbi sono gli Zaramo, prevalentemente musulmani. Le religioni predominanti all'interno di Kimbi sono l'Islam, il Cristianesimo e il Buddismo. Tra queste religioni, i musulmani sono la maggioranza del 72%, il cristianesimo il 27% mentre il buddista l'1%.

### **1.2 Situazione economica**

Le attività economiche a Kimbi sono l'agricoltura, la pesca, il turismo e il piccolo commercio. L'attività principale è l'agricoltura, svolta da contadini (piccoli agricoltori) che producono vari raccolti come frutta, riso, cereali, radici e legumi che vendono ai commercianti della città. Il 90% degli agricoltori dipende fortemente dalla coltivazione del gombo (bamia) e della manioca come principali colture da reddito per guadagnarsi da vivere. Questa agricoltura viene praticata in piccole quantità, pertanto non garantisce una vita sostenibile e dignitosa a questi contadini. Alcuni dei fattori che contribuiscono sono: mancanza di capitale, mancanza di tecniche agricole infrastrutture e manipolazione dei prezzi da parte dei commercianti cittadini.

Kimbiji ospita spiagge e hotel molto belli e sereni per i turisti. Questo settore offriva lavoro ai giovani, dallo scoppio del Covid-19 la maggior parte delle attività economiche sono state colpite dalla pandemia, in particolare il settore alberghiero lungo le spiagge, durante e dopo la pandemia la maggior parte degli hotel e delle spiagge sono rimasti chiusi ma ora lentamente stanno riprendendo.

Il tasso di occupazione a Kimbiji è molto basso a causa delle scarse basi dell'istruzione iniziale dovute alla povertà, alla mancanza di interesse e alla mancanza di modelli di comportamento che potrebbero ispirarli a prendere la loro istruzione come una cosa seria.

### **1.3 Situazione politica**

La magistratura è indipendente dall'esecutivo e dal legislativo. Ringraziamo Dio che la politica della Tanzania si svolge nel quadro di una repubblica democratica presidenziale unitaria, in cui il presidente della Tanzania è sia capo di stato che capo di governo, e di un sistema multipartitico. Il potere esecutivo è esercitato dal governo. Il potere legislativo è esercitato sia dal governo che dal parlamento. Il sistema partitico è dominato dal Chama Cha Mapinduzi (Partito dello Stato rivoluzionario). La Tanzania è un paese pacifico da decenni.

## **2. INFORMAZIONI DI BASE DEL PROGETTO**

La Congregazione dei Missionari della Consolata è stata agente di consolazione per la Famiglia di Dio in Tanzania attraverso l'evangelizzazione, proclamando e testimoniando il Vangelo della Consolata attraverso la predicazione della Parola di Dio e l'amministrazione dei Sacramenti della Chiesa, essendo fonte di vita spirituale, ma anche attraverso promozione umana nei settori dell'istruzione, degli orfanotrofi e dei servizi sanitari.

Nell'anno 1919 i Missionari della Consolata arrivarono in Tanzania per fondare una Missione a Tosamaganga e Madibira, entrambe nella regione di Iringa. I Missionari della Consolata fondarono molte altre Missioni in diverse parti del Paese. Tuttavia, oltre all'annuncio del Vangelo, siamo impegnati anche nella promozione e nello sviluppo umano.

Costruire chiese, parrocchie, scuole e ospedali per promuovere il benessere della popolazione in Tanzania. Ad oggi la missione si è diffusa e abbiamo le seguenti missioni: Arcidiocesi di Dar es Salaam, Arcidiocesi di Dodoma, Diocesi di Iringa, Diocesi di Njombe, Diocesi di Morogoro e Diocesi di Singida.

La parrocchia Kimbiji nell'arcidiocesi cattolica di Dar Es Salaam è stata fondata nel 2008 dai missionari della Consolata con l'obiettivo del dialogo interreligioso e della promozione umana. La maggioranza degli abitanti sono musulmani e la minoranza sono cristiani, quindi la presenza del missionario aiuta ad armonizzare la convivenza costruendo un dialogo tra i seguaci di queste due principali religioni per potersi comprendere e collaborare nonostante i diversi principi religiosi e insegnamenti ma a beneficio di tutta l'umanità attraverso la promozione del rispetto e della tolleranza reciproci.

I missionari sono coinvolti nella promozione dell'istruzione attraverso la costruzione e la gestione di scuole perché un'istruzione e un'assistenza di alta qualità offrono ai bambini il miglior inizio nella vita. Fornisce importanti opportunità di apprendimento e sviluppo. L'istruzione e l'assistenza possono aiutare anche i bambini ad amare la scuola e ad ottenere buoni risultati, potendo così ottenere un'istruzione migliore che li aiuterà nelle loro vite future e ad ottenere futuri leader responsabili della nazione.

### **3. ESPOSIZIONE DEL PROBLEMA**

La nostra scuola in missione ha il problema di non avere abbastanza bagni sia per i bambini che per il personale per bilanciare il numero di persone che accogliamo.

Al momento disponiamo solo di tre (3) latrine che non sono sufficienti per ospitare 165 bambini e personale e non sono ben attrezzate per soddisfare le esigenze dei bambini. La parrocchia non ha fondi sufficienti per costruire i bagni perché abbiamo pochi cristiani e la maggior parte di loro sono poveri, quindi è stato difficile per noi raccogliere i soldi per costruire nuove latrine. Per questo motivo durante la pausa i bambini tornano sempre code e sovraffollamento vicino ai bagni in attesa del proprio turno per entrare, ma c'è anche il rischio di trasmissione di malattie infettive come l'infezione del tratto urinario soprattutto per le ragazze.

Dobbiamo costruire servizi igienici adatti alle esigenze dei bambini, dal loro design alla loro igiene, i bagni devono essere mantenuti regolarmente per garantire che gli studenti si sentano a proprio agio nell'utilizzare i servizi. Anche una serratura della porta del bagno allentata o rotta potrebbe compromettere l'istruzione di un bambino; se un bambino si sente come se non potesse utilizzare una struttura comodamente, potrebbe tornare in classe non rilassato, deconcentrato e non nella migliore mentalità per l'apprendimento. Questo è il motivo per cui ci rivolgiamo a voi chiedendoci di aiutarci a migliorare l'ambiente dei bambini mentre sono a scuola.

### **4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

Il progetto prevederà la costruzione di due blocchi di latrine presso la scuola missionaria di Kimbiji con 14 latrine per circa 160 alunni e 5 membri del personale che forniranno loro bagni decenti. L'edificio avrà un blocco per gli alunni maschi con sette (07) latrine a fossa, orinatoi e una fossa speciale per alunni disabili. Il blocco riservato alle allieve ne avrà sette (07) latrine e una speciale per le alunne disabili. In ogni blocco sarà riservata una latrina per i membri del personale.

Mantenere servizi igienici puliti ed efficienti riduce l'assenteismo poiché i bambini sono abbastanza sani da poter frequentare le lezioni, ciò aumenterà non solo l'iscrizione dei bambini alla nostra scuola ma anche il loro benessere, salute e produttività.

### **5. GIUSTIFICAZIONE DEL PROBLEMA**

L'igiene dei bambini è molto importante nell'intero processo di insegnamento e apprendimento. A causa del problema attuale della mancanza di servizi igienici sufficienti, abbiamo ideato questo progetto di costruzione di nuovi servizi igienici di 14 latrine che costituiranno una soluzione al problema esistente, 6 latrine per ragazzi e 6 per ragazze mentre per il personale 2; una latrina per i maschi e una per le femmine. Ciò significa che ogni latrina potrà essere utilizzata da almeno 13 alunni e quando il numero degli alunni aumenterà non avremo più problemi di servizi igienici.

### **6. BENEFICIARI**

I beneficiari diretti sono 165 di cui 93 ragazze, 67 ragazzi e 5 personale di servizio, mentre i beneficiari indiretti sono 245 tra famiglie allargate di bambini e altri soggetti interessati.

## **7. OBIETTIVO PRINCIPALE**

Garantire una corretta igiene dei bambini e migliorare le infrastrutture scolastiche per offrire un'istruzione migliore.

### **7.1 Obiettivi specifici**

- I. Costruire 14 latrine ad uso dei bambini e del personale
- II. Per prevenire l'insorgenza di malattie infettive come infezioni del tratto urinario, diarrea, colera e simili.
- III. Fornire un ambiente favorevole all'insegnamento e all'apprendimento.

## **8. RISULTATI DEL PROGETTO**

La realizzazione di questo progetto è di grande importanza perché:

- Avremo abbastanza servizi igienici in base al numero di bambini, quindi miglioreremo le condizioni di salute degli alunni, ridurremo il rischio di malattie infettive.
- I bambini potranno ricevere la loro istruzione in un ambiente sicuro e favorevole, quindi aumenteranno le iscrizioni dei bambini, attirando più bambini a frequentare la nostra scuola.
- Gli insegnanti potranno svolgere i loro compiti con meno difficoltà perché i bambini saranno più tranquilli.

## **9. SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO**

La direzione della scuola si assicurerà che ai bambini vengano date le giuste direttive sull'uso delle latrine e sarà presente una signora incaricata della pulizia dei servizi igienici accertandosi che siano sempre puliti e ben tenuti e riparandoli quando necessario. Faremo in modo di acquistare attrezzature adeguate per la pulizia.

## **10. RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ DEL PROGETTO**

Il team di progetto guidato dal capo dell'ufficio progetti e la collaborazione del padre responsabile di questo progetto garantiranno l'acquisto dei materiali richiesti assegnando i fondi per l'acquisto dei materiali e seguendo da vicino l'ingegnere per assicurarsi che il progetto sia correttamente implementato.

## **11. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO**

Il progetto sarà seguito da p. Domnick, IMC parroco di Kimbiji in collaborazione con la direzione dei progetti regionali. La valutazione del progetto verrà effettuata nel periodo intermedio e finale dell'attuazione del progetto per scoprire l'efficacia del progetto per i beneficiari.

## **12. RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO**

La rendicontazione sarà effettuata dal sacerdote responsabile del progetto fornendo un resoconto scritto e una relazione finanziaria, ricevuta originale di tutte le spese, foto e lettere di riconoscimento da parte dei beneficiari. Tutti i documenti saranno sottoposti all'ufficio regionale di gestione del progetto per essere rivisti, modificati, approvati e presentati a tempo debito.

### 13. ATTIVITÀ PROGETTUALI PREVISTE

1. Realizzazione delle opere strutturali dei blocchi latrine.
2. Lavori di muratura.
3. Lavori di copertura
4. Intonacatura
5. Lavori sul soffitto
6. Accessori per porte e finestre
7. Lavori idraulici
8. Pittura e decorazioni
9. Redazione del rapporto

### 14. TEMPO DI LAVORO DEL PROGETTO

È previsto che le attività del progetto si svolgano nell'arco di sei (6) mesi a partire dalla ricezione dei fondi.

NO	Dichiarazione delle attività	MESI					
		1	2	3	4	5	6
1	Realizzazione di opere strutturali di Latrine blocchi	XX	XX				
2	Lavori di muratura		XX	XX			
3	Lavori di copertura			XX	XX		
4	Intonacatura				XX	XX	
5	Lavori sul soffitto					XX	
6	Porte e accessori per finestre					XX	
7	Lavori idraulici					XX	XX
8	Pittura e decorazioni					XX	XX
9	Scrivere un rapporto						XX

## 15. BILANCIO DEL PROGETTO PROPOSTO

PROPOSTA DI BILANCIO PER LA COSTRUZIONE DI UN BLOCCO DI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA DELLA MISSIONE.

S/N	Descrizione	Qtà	Prezzo unitario	Totale in TZS	Totale in Euro
<b>1</b>	<b>Fondazione al plinto</b>				
a	Blocchi 6"	1000	1,400.00	1,400,000.00	583.33
b	Cemento per blocchi di posa	30	17,000.00	510,000.00	212.50
c	Cemento per pavimento	25	17,000.00	425,000.00	177.08
d	Sabbia	1	300,000.00	300,000.00	125.00
e	Riempimento del blocco fino alla fondazione (terreno/sabbia)	2	300,000.00	600,000.00	250.00
f	Aggregante	450	1,500.00	675,000.00	281.25
g	Legname 9x10	22	17,000.00	374,000.00	155.83
h	Legname 2x2	10	3,000.00	30,000.00	12.50
i	Chiodi	8	4,000.00	32,000.00	13.33
	<b>TOTALE PARZIALE</b>			<b>4,346,000.00</b>	<b>1,810.83</b>
<b>2</b>	<b>Piastra da parete a parete</b>				
a	Blocchi 5"	1970	1,200.00	2,364,000.00	985.00
b	Cemento	30	17,000.00	510,000.00	212.50
c	Sabbia	1	300,000.00	300,000.00	125.00
d	Barre di ferro	26	23,000.00	598,000.00	249.17
e	Filo da legatura	4	4,000.00	16,000.00	6.67
f	Anelli 6mm	225	500.00	112,500.00	46.88
	<b>TOTALE PARZIALE</b>			<b>3,900,500.00</b>	<b>1,625.21</b>
<b>3</b>	<b>Tetto e coperture</b>				
a	Legname 2x2	70	3,000.00	210,000.00	87.50
b	Legname 2x4	90	6,000.00	540,000.00	225.00
c	Legname (1x10 F. Board)	12	12,000.00	144,000.00	60.00
d	Chiodi	20	400.00	8,000.00	3.33
e	Chiodi per lamiera	12	5,000.00	60,000.00	25.00
f	Filo da legatura	3	4,000.00	12,000.00	5.00
g	Lamiera	50	20,000.00	1,000,000.00	416.67
h	Spioventi	13	15,000.00	195,000.00	81.25
	<b>SUB TOTALE</b>			<b>2,169,000.00</b>	<b>903.75</b>
<b>4</b>	<b>Lavori sul soffitto</b>				
a	Rivestire di legno 2x2	100	3,000.00	300,000.00	125.00
b	Cartongesso	30	16,000.00	480,000.00	200.00
c	Cornicioni	53	2,500.00	132,500.00	55.21
d	Viti	2	9,000.00	18,000.00	7.50
e	Nastro per giunte	1	9,000.00	9,000.00	3.75
f	Chiodi	20	4,000.00	80,000.00	33.33
	<b>SUB TOTALE</b>			<b>1,019,500.00</b>	<b>424.79</b>



<b>5</b>	<b>Apertura di porte e finestre</b>				
<b>i</b>	<b>Porte</b>				
a	Telaio D1 (800x2500mm)	12	150,000.00	1,800,000.00	750.00
b	Persiane D1(800x2500mm)	12	250,000.00	3,000,000.00	1,250.00
c	Serratura da infilare	12	25,000.00	300,000.00	125.00
d	Cerniere	36	3,000.00	108,000.00	45.00
e	Tamponi	24	1,500.00	36,000.00	15.00
	<b>SUB TOTALE</b>			<b>5,244,000.00</b>	<b>2,185.00</b>
<b>ii</b>	<b>Finestre</b>				
a	Griglia W1(500x900mm)				
b	<b>Legname 2x6</b>	15	30,000.00	450,000.00	187.50
c	Barre di ferro semplici da 16 mm				
d	<b>Rete a maglia</b>	3	18,000.00	54,000.00	22.50
e	Chiodi	5	4,000.00	20,000.00	8.33
	<b>SUB TOTALE</b>			<b>524,000.00</b>	<b>218.33</b>
<b>6</b>	<b>Intonacatura (interna ed esterna)- Pavimento</b>				
a	Cemento	40	17,000.00	680,000.00	283.33
b	<b>Sabbia</b>	1	300,000.00	300,000.00	125.00
	<b>SUB TOTALE</b>			<b>980,000.00</b>	<b>408.33</b>
<b>7</b>	<b>Lavori idraulici</b>				
a	Tubi in pvc 100mm	6	35,000.00	210,000.00	87.50
b	Gomito 1000mm	15	3,000.00	45,000.00	18.75
c	Tubi in pvc 1½	5	10,000.00	50,000.00	20.83
d	Pvs Gomito 1½	15	1,500.00	22,500.00	9.38
e	IPS ½	16	10,000.00	160,000.00	66.67
f	Tee ½	2	1,500.00	3,000.00	1.25
g	Pannello indicatore WC	12	60,000.00	720,000.00	300.00
h	Lavabo	12	30,000.00	360,000.00	150.00
i	Trap	12	5,000.00	60,000.00	25.00
j	Stop Valve	4	10,000.00	40,000.00	16.67
k	Tappi	24	10,000.00	240,000.00	100.00
l	Filo con etichetta	30	500.00	15,000.00	6.25
m	Colla	3	6,000.00	18,000.00	7.50
n	IPS Gomito½	20	1,000.00	20,000.00	8.33
o	IPS Presa½	4	1,000.00	4,000.00	1.67
p	IPS Raccordi ½	18	1,000.00	18,000.00	7.50
q	IPS taccordi a T ½	18	1,000.00	18,000.00	7.50
r	IPS Riduttori ¾ / ½	4	2,000.00	8,000.00	3.33
s	IPS Tappo	25	1,000.00	25,000.00	10.42
	<b>SUB TOTALE</b>			<b>2,036,500.00</b>	<b>848.54</b>

<b>8</b>	<b>Decorazioni</b>				
a	Stucco da muro	16	20,000.00	320,000.00	133.33
b	Carta vetrata	5	2,000.00	10,000.00	4.17
c	Vernice lucida	2	25,000.00	50,000.00	20.83
d	Vernici a emulsione	4	35,000.00	140,000.00	58.33
	<b>SUB TOTALE</b>			<b>520,000.00</b>	<b>216.67</b>
<b>9</b>	<b>I COSTI DELLA MANODOPERA</b>	<b>1</b>	<b>6,264,000.00</b>	<b>6,264,000.00</b>	<b>2,610.00</b>
10	SUPERVISORE DEI FONDI	1	1,600,000.00	1,600,000.00	666.67
	<b>SOMMA TOTALE</b>			<b>28,603,500.00</b>	<b>11,918.13</b>
	<b>CONTRIBUTO LOCALE</b>			<b>4,603,500.00</b>	<b>1,918.13</b>
	<b>IMPORTO RICHIESTO AL DONATORE</b>			<b>24,000,000.00</b>	<b>10,000.00</b>

Exchange rate 1EURO=2400TZS

L'importo totale richiesto è di **10,000 EURO** equivalente a **TZS 24,000,000**.



Alcuni bambini della scuola missionaria di Kimbiji in classe con il loro insegnante



Le classi della scuola missionaria di Kimbiji



Servizi igienici esistenti nella scuola missionaria di Kimbiji